
（参考資料 1）リスク分担表（案） 

 
リスク分担表（案）（貸付の場合） 

 

項目 リスクの種類 リスクの内容 № 

リスク分担 

●：主分担 

▲：従分担 

町 事業者 

共
通 

公募書類リスク 公募書類の誤りによるもの 1 ●  

町の事由による内容の変更によるもの 2 ●  

公募型プロポーザル参加リスク 公募型プロポーザルへの参加費用に関するもの 3  ● 

協定・契約 等締結リスク 町の責に帰すべき事由により協定・契約等が結べない場合 4 ●  

事業者の事由により協定・契約等が結べない場合 5  ● 

社会リスク 法制度変更リスク 法制度の新設・変更に関するもの（本事業に直接関連する法

令変更） 
6 ● 

 

法制度の新設・変更に関するもの（上記以外のもの） 7  ● 

許認可リスク 町が取得すべき許認可の遅延によるもの 8 ●  

事業者が取得すべき許認可の遅延によるもの 9  ● 

税制度リスク 事業に直接関係する税制度の新設・変更によるもの 10 ●  

法人の利益に課される税制度の変更によるもの 11  ● 

消費税の変更によるもの 12  ● 

その他の税制度の新設・変更によるもの 13  ● 

政治関連リスク 町の政策の変更によるもの 14 ●  

議会承認に関するもの 15  ● 

住民問題リスク 利活用事業自体に関する住民反対運動・訴訟・要望等に関す

るもの 
16 ● 

 

企画提案に基づき事業者が実施する業務に対する住民反対

運動・訴訟・要望等に関するもののうち町の責に帰すべき事

由によるもの 

17 ● 

 

企画提案に基づき事業者が実施する業務に対する住民反対

運動・訴訟・要望等に関するもののうち上記以外のもの 
18 

 
● 

環境問題リスク 企画提案に基づき事業者が行う業務に起因する環境問題（有

害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気

汚染、水質汚濁、光・臭気等）に関するもの 

19 

 

● 

地盤沈下に関するもの（自然災害によるものを除く） 20  ● 

第三者賠償リスク 企画提案に基づき事業者が行う業務に起因する騒音、振動、

地盤沈下等に関するもの 
21 

 
● 

施設の劣化及び維持管理の不備による事故によるもの 22  ● 

町の責に帰すべき事由によるもの 23 ●  

債務不履行 

リスク 
事業者の責によるもの 

事業者の事業放棄・破綻や契約違反・債務不履行によるもの 24  ● 

事業者が提供するサービスの品質・利用しやすさが一定のレ

ベルを下回った場合 
25 

 
● 

無許可での事業者の交代又は義務の違反 26  ● 

公共の責によるもの 町の債務不履行 27 ●  

不可抗力リスク 戦争・内乱・軍事紛争 28 ● ▲ 

台風、風水害、地震その他の自然災害 29 ▲ ● 

資金調達リスク 事業者が必要な資金を調達できない場合 30  ● 

物価変動リスク インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減（一定の範囲

内） 
31  ● 

インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減（一定の範囲

を超えた部分） 
32  ● 
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項目 リスクの種類 リスクの内容 № 

リスク分担 

●：主分担 

▲：従分担 

町 事業者 

施
設
引
渡
し
段
階 

移管 

リスク 

施設の性能確保リスク 施設引渡しに係る契約締結日前に発生した経年劣化等によ

る性能の不足 
33 ●  

施設引渡しに係る契約締結日後に発生した経年劣化等によ

る性能の不足 
34  ● 

維持管理リスク 施設引渡しに係る契約締結日前に発生した建物設備の保守

点検の実施及び光熱水費等の負担 
35 ●  

施設引渡しに係る契約締結日後に発生した建物設備の保守

点検の実施及び光熱水費等の負担 
36  ● 

計
画
・
設
計
段
階 

計画・設計リスク 町の提示条件、指示の不備・変更によるもの 37 ●  

上記以外の事由に起因するもの 38  ● 

測量・調査リスク 町が実施した測量・調査に関するもの 39 ●  

事業者が実施した測量・調査に関するもの 40  ● 

用地リスク 土壌汚染リスク 土壌汚染によるもの 41 ●  

地質障害・地中障害物 

リスク 

地中障害物が発見された場合 42 ●  

町が事前に公表した資料に明示されているもの 43  ● 

埋蔵文化財発見リスク 埋蔵文化財が発見された場合 44 ●  

建
設
段
階 

工事リスク 工事遅延リスク 町の責に帰すべき事由に起因する工事完了の遅延 45 ●  

上記以外の事由に起因する工事完了の遅延 46  ● 

工事監理リスク 事業者の工事内容の確認誤り等により生じる増加費用及び

損害 
47  ● 

工事費増大リスク 法令等に基づく町の指示による工事費の増大・予算超過 48  ● 

上記以外の工事費の増大・予算超過 49  ● 

性能リスク 施工不良による性能の不足 50  ● 

施設損傷リスク 工事目的物や材料等、関連工事に関して生じた損害 51  ● 

性能変更リスク 事業者の提案による仕様の変更によるもの 52  ● 

維
持
管
理
・
運
営
段
階 

事業内容変更リスク 町の責に帰する事業内容等の変更によるもの 53 ●  

事業者の責に帰する事業内容等の変更によるもの 54  ● 

施設損傷リスク 経年劣化による損傷 55  ● 

事業者の維持管理業務に起因する事故、火災等による施設の

損傷 
56  ● 

町の責による事故、火災等による施設の損傷 57 ●  

第三者の責による事故、火災等による施設の損傷 58 ▲ ● 

施設瑕疵
か し

リスク 企画提案に基づき事業者が実施した工事に起因する瑕疵
か し

が

見つかった場合 
59  ● 

上記以外の瑕疵
か し

が見つかった場合（ただし経年劣化と認めら

れるものは除く） 
60 ●  

維持管理・運営費増大リスク 町の責に帰すべき事由による維持管理・運営費の増大 61 ●  

上記以外の要因による維持管理・運営費の増大 62  ● 

収入の変動リスク 町の事由による事業内容、用途変更等に起因する収入に関す

るもの 
63 ●  

上記以外の事由に関するもの 64  ● 

運営リスク 利用者の事故 65  ● 

苦情やトラブル等への対応 66 ▲ ● 

 


